

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de Camino rural de Perecabecito.
Fecha	16- Junio-2021
Comunidad	Las Malvinas, La Pintada-Coclé
Ubicación	Camino Rural.
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Almacen Agropecuario, Jose Muñoz
Nombre de Part. Externos	Comunitarios
Nombre de Organización Socios	Ministerio de Obras Públicas, Alcaldía de La Pintada y Junta comunal.
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avances de las mejoras.
Acciones	Visitar la comunidad para inspeccionar los trabajos.
Resultados	Como seguimiento a las mejoras realizadas en el Distrito de La Pintada, se trasladan los equipos a la comunidad de Las Malvinas, ubicada cerca del IPT La Pintada. El mismo es de 3k+000 de longitud y su rodadura esta compuesta de suelo natural del lugar. Se ubicó una fuente local para agilizar el traslado del material y acortar el tiempo. Los equipos a utilizarse siguen siendo los mismos: • Una motoniveladora del Mop • Volquetes de MPSA • Compactadora de MPSA • Excavadora de MPSA. El trabajo fuerte consistirá en la conformación de la calzada con tosca y la conformación de las cunetas.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras.

Documentación fotográfica.

